

## RESUMEN DE ESTADO DE PROYECTOS CONCLUIDOS 2018 FINANCIADOS POR FONABOSQUE

Covenio/Proyecto	ESTADO	COMPONENTE	RESULTADO POR COMPONENTE					PRESUPUESTO					
			INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR PROGRAMADO	INDICADOR EJECUTADO	% AVANCE FÍSICO	PPTO. PROGRAMADO FONABOSQUE	PPTO. PROGRAMADO ENTIDAD EJECUTORA	PPTO. EJECUTADO FONABOSQUE	PPTO. EJECUTADO E. EJECUTORA	% AVANCE FINANCIERO FONABOSQUE	% AVANCE FINANCIERO ENT. EJECUTORA
Convenio 072/2016 "Apoyo a la Producción de Plantines para el Mantenimiento y Establecimiento de Plantaciones en el Marco del Programa Nacional de Forestación y Reforestación" (U.D. SUSTENTAR)		Componente 1: Fortalecimiento de la producción de plantines.	Se ha suscrito Convenios con al menos 4 Gobernaciones y 18 Municipios previstos en el proyecto para la producción de plantines y/o mantenimiento de plantaciones.	Convenios *	22	22	100	1,700,725.20		4,341,181.08		86.82%	
			Se han fortalecido 22 viveros de los aliados estratégicos para la producción de especies forestales.	Viveros	22	22	100.0 %						
			Los aliados estratégicos (Gobernaciones y Municipios) han asignado el 30% de contraparte en sus POAs requerido para el proyecto.	Bs.	2,147,857.14	1,720,399.06	80%						

			Se han producido 2.000.000 plantines (producción efectiva).	Plantines	2,000,000	1,786,304	89.3%						
			Se han generado 119 empleos temporales en la producción de plantines.	Empleos	119	683	>100						
		<b>Componente 2: Establecimiento de áreas para la forestación y Reforestación.</b>	Los aliados estratégicos cuentan con 1.800 hectáreas identificadas y priorizadas para el establecimiento de las plantas producidas.	Hectáreas	1,800	1,579	87.7%	34,595.40					
			Se ha georeferenciado 1.800 hectáreas de áreas nuevas forestadas y reforestadas en los municipios con los plantines producidos.										
		<b>Componente 3: Apoyo al establecimiento de plantaciones forestales (periodo 2015-2016).</b>	Se consolida una sobrevivencia aceptable (por encima del 75%), en las <b>1.000 hectáreas</b> de plantaciones forestales priorizadas del periodo 2015-2016 de	Hectáreas	713	584.76	82.01	2,423,190.50					

		acuerdo a las zonas y sistemas de vida.										
		Se ha efectuado actividades de mantenimiento en las <b>1.000 hectáreas</b> de plantaciones forestales priorizadas de la gestión 2015-2016 a nivel nacional.										
		Se han generado 277 empleos temporales en los trabajos de mantenimiento de plantaciones de la gestión 2015-2016.	Empleos	277	1,050	>100						
	Personal técnico del Proyecto.						491,488.90					
	Servicios manuales											
	Gastos Administrativos – Entidad Ejecutora.						350,000.00					
<b>TOTAL</b>							<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,341,181.08</b>		<b>86.82%</b>	
<b>Cobertura</b> *: 7 departamentos (La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Pando, Cochabamba, Santa Cruz) y 20 municipios (La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Betanzos, Sucre, Villa Alcalá, Cobija, El Sena, San Lorenzo, Cochabamba, Sacaba, Tiquipaya, San Benito, Punata, Villa Rivero, Quillacollo, El Torno, Warnes, Cotoca)												